

(ഡി) ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയിലെ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ (Scheduled Maintenance - Annual Maintenance & Monthly Maintenance) അവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലും കാലയളവിലും കൃത്യമായി ചെയ്തുവരുന്നു. ഇത്തരം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ബോർഡ് ജീവനക്കാരാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ബോർഡ് ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമായി ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ജോലികൾ ടെണ്ടർ/കൗട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ നൽകുന്നു. ഇതിനായി സ്ഥിരം കോൺട്രാക്ട് കമ്പനിയെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

**മാങ്കുളം, പള്ളിവാസൽ, തൊട്ടിയാർ, ചെങ്കുളം
പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി**

27(2015) ശ്രീ. എസ്. രാജേന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മാങ്കുളം, പള്ളിവാസൽ, തൊട്ടിയാർ, ചെങ്കുളം എന്നീ വൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയിൽ കാലതാമസം ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ ഏത് പദ്ധതിയിലാണ് ;

(സി) ആയത് പരിഹരിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ-സി)

1. **മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി (40 MW)-** ഈ പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ 79.93 ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽ 52.87 ഹെക്ടർ സ്വകാര്യ ഭൂമിയാണ്. നാളിതുവരെ 29.45 ഹെക്ടർ ഭൂമി 131 ഭൂവുടമകളിൽനിന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ധാരണയിലെത്തുകയും 19.05 ഹെക്ടർ ഭൂമി ബോർഡിന്റെ അധീനതയിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തതിനുശേഷം മാത്രമേ പദ്ധതിയുടെ ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

2. **പള്ളിവാസൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ സ്കീം (60 MW/153.9 MU) -** പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 74 ശതമാനം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ഇൻടേക്ക്, ടണൽ എന്നീ ഘടകങ്ങൾ വരുന്നസ്ഥലത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചരീതിയിൽ ഉറപ്പുള്ള പാറ ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ

ഈ ഘടകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ NHPC-യുടെ സഹായത്തോടെ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണരീതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. തൊട്ടിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി (40 MW/99 MU) - ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം താലൂക്കിൽ മന്നാങ്കണ്ടം വില്ലേജിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്ന തൊട്ടിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ 31.79 ശതമാനം ജോലികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭിക്കുവാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടതിൽ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയിലും കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് പദ്ധതി 9/2016-ൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

4. ചെങ്കുളം ആഗ്നൈഷൻ സ്കീം (85 MU) - വെസ്റ്റേൺ കല്ലാർ ആറ്റിലെ വെള്ളം ടണൽ മാർഗ്ഗം ചെങ്കുളം ഡാമിലെത്തിച്ച് ചെങ്കുളം പവർ ഹൗസിലെ വൈദ്യുതോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ചെങ്കുളം ആഗ്നൈഷൻ സ്കീം.

2009 ജൂലൈയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ചെങ്കുളം ആഗ്നൈഷൻ പദ്ധതി 2013 ജനുവരിയിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുവാനുണ്ടായ കാലതാമസവും ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തുള്ള പാറയുടെ ബലക്ഷയവുമാണ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ പദ്ധതിയുടെ 58.54% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തി 12/2017-ഓടെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വൈദ്യുതി മോഷണം

28(2016) ശ്രീ. അബ്ദുഹിമാൻ രണ്ടത്താണി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം എത്ര വൈദ്യുത മോഷണ കേസുകൾ പിടികൈപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) വൈദ്യുത മോഷണം പിടികൂടിയത് മുഖേന പിഴയായി എത്ര തുക സർക്കാരിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;

(സി) വൈദ്യുത മോഷണവും അനധികൃത ഉപയോഗവും തടയുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ ?